

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ			
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ			
БЕОГРАД, Француска 9			
Примљено:	30.07.2014		
Орг. ид.	Број	Прилог	Вредност
08/1	14/31-9/1		

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник бр.124/12), МГСИ-Дирекција за водне путеве доноси:

ОДЛУКУ
о измене уговора о јавној набавци

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

**Дирекција за водне путеве
Француска бр.9
Београд**

www.plovpit.gov.rs

Орган државне управе

**Услуга – Извођење ремонтних радова на моторном броду „ЕХО“
Општи речник набавке: 50244000 – услуга ремонта бродова или чамца**

Првобитна вредност уговора: 3.960.000,00 динара без ПДВ

Измењена вредност уговора: НЕМА

Објективни разлози за измену уговора, уз увид из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о услуги обављања ремонтних радова на моторном броду „ЕХО“ се мења из разлога продужетка рока за завршетак радова. Уговором је предвиђено да рок за примопредају моторног брода буде 05.септембар 2014.године, али услед дејства више силе, ниског водостаја реке Саве и немогућности извлачења моторног чамца на коси навоз, рок је споразумно продужен за 20 (двадесет) календарских дана, јер се по извештaju Републичкох хидрометеоролошког завода Србије не очекује скори пораст водостаје реке Саве, тј. стварање предуслова за извлачење моторног брода ради обављања ремонтних радова.

Могућност продужетка рока за реализацију набавке је предвиђена конкурсном документацијом у моделу уговора, члан 7. који гласи.

Уколико Извођач радова из објективних разлога не може да заврши уговорене радове из члана 1. овог уговора у року, може тражити продужење рока под условом да свој документовани захтев за продужење рока поднесе Наручиоцу, одмах по настанку околности због којих се тражи продужење рока.

Као објективни разлози за продужење рока сматрају се:

- природне непогоде, као што су: пожар, поплава, земљотрес
- временске прилике које утичу на извођење радова а које су изузетно лоше за годишње доба у ком се врши ремонт или за које је проглашено ванредно стање
- нестанак електричне енергије у бродоградилишту Извођача у времену дужем од половине редовног дневног радног времена, а услед престанка испоруке од стране надлежне електродистрибуције (осим ако је узрок неплаћање рачуна за утрошак електричне енергије)
- непредвиђени радови, за које Извођач радова приликом давања понуде и закључења овог уговора није знао, нити је могао знати да се морају извршити, а чија појединачна вредност прелази 2% укупне уговорене цене
- водостај који онемогућава рад навоза/дока Извођача, а битно се разликује од оног у тренутку давања понуде, (за 1,2 m више или ниже од водостаја у тренутку давања понуде),
- мере државних органа (проглашење ванредног или ратног стања),

Изабрани понуђач „Сидро“ д.о.о. Остружница, Београд је поднео захтев за продужетак рока за извођење радова на моторном броду „EXO“ дана 28.јула 2014.године, заведено у Дирекцији 28.јула 2014.године под бр. 14/31 - 9.

Рок за продужетак уговора тече од дана 05. септембра 2014.године.

Остале информације:

Поступак доделе уговора за услугу обављања ремонтних радова на моторном броду „EXO“ је спроведен у отвореном поступку, бр. набавке 17 – 05/2014, објављен на Порталу управе и на интернет страни наручиоца дана 27.маја 2014.године.

