



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ

Бр. 14/9-11
06.05. 2016 год.

БЕОГРАД, Француска бр. 9
централна и факс бр. 30 43 500, 30 29 808

На основу чл. 149. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник бр.124/12, 14/15, 68/15), МГСИ-Дирекција за водне путеве доноси:

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Дирекција за водне путеве
Француска бр.9
Београд

www.plovput.gov.rs

Орган државне управе

Услуга – Извођење ремонтних радова на моторном броду „СПП ХХ“
Општи речник набавке: 50244000 – услуга ремонта бродова или чамаца

Првобитна вредност уговора: 1.975.764,00 динара без ПДВ

Измењена вредност уговора: НЕМА

Објективни разлози за измену уговора, уз увид из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Уговор о услузи обављања ремонтних радова на моторном броду „СПП ХХ“ се мења из разлога продужетка рока за завршетак радова. Уговором је предвиђено да рок за примопредају моторног брода буде 07. маја 2016.године, али услед дејства више силе, неизмирења обавеза инодобављача - испорука пропелера у наведеном року 30/40 дана од дана уплате аванса од 30%. Аванс је упаћен дана 02.03.2016.године. Испорука пропелера требало је да уследи 08.априла 2016.године, али је услед кашњења пропелер испоручен тек 26.априла 2016.године.

Могућност продужетка рока за реализацију набавке је предвиђена конкурсном документацијом у моделу уговора, члан 7. који гласи.

Уколико Извођач радова из објективних разлога не може да заврши уговорене радове из члана 1. овог уговора у року, може тражити продужење рока под условом да свој документовани захтев за продужење рока поднесе Наручиоцу, одмах по настанку околности због којих се тражи продужење рока.

Као објективни разлози за продужење рока сматрају се:


- природне непогоде, као што су: пожар, поплава, земљотрес
- временске прилике које утичу на извођење радова а које су изузетно лоше за годишње доба у ком се врши ремонт или за које је проглашено ванредно стање
- нестанак електричне енергије у бродоградилшту Извођача у времену дужем од половине редовног дневног радног времена, а услед престанка испоруке од стране надлежне електродистрибуције (осим ако је узрок неплаћање рачуна за утрошак електричне енергије)
- непредвиђени радови, за које Извођач радова приликом давања понуде и закључења овог уговора није знао, нити је могао знати да се морају извршити, а чија појединачна вредност прелази 2% укупне уговорене цене
- водостај који онемогућава рад навоза/дока Извођача, а битно се разликује од оног у тренутку давања понуде, (за 1,2 m више или ниже од водостаја у тренутку давања понуде),
- мере државних органа (проглашење ванредног или ратног стања),

Изабрани понуђач „Сидро“ д.о.о. Остружница, Београд је поднео захтев за продужетак рока за извођење радова на моторном броду „СПП ХХ“ дана 04. маја 2016.годин , заведено у Дирекцији 06.маја 2016.године под бр. 14/9 - 10.

Рок за продужетак уговора тече од дана 07. маја 2016.године и биће продужен за 10 календарских дана. Нови рок за завршетак радова је 17. мај 2016.године.

Остале информације:

Поступак доделе уговора за услугу обављања ремонтних радова на моторном броду „СПП ХХ“ је спроведен у поступку мале набавке бр. 04-05/2016, објављен на Порталу управе и на интернет страни наручиоца дана 11. фебруара 2016.године.

Директор

 Љубиша Михајловић