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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА 

 
Датум 21.09.2018. 

Трајање 10:00-15:00 

Место састанка МГСИ – Дирекција за водне путеве, Француска 9, 11000 Београд, 
Република Србија 

Врста састанка Састанак Форума заинтересованих страна 

Састанак бр. SHFM03 

 

 

Трајање Тема Одговоран/на 

10:00 Добродошлица, представљање учесника, 
организациона питања 

ER, сви 

10:10 Општа правила о организацији и раду Форума 
заинтересованих страна 

ER, сви 

10:15 Ажурирање списка чланова и посматрача Форума ER, сви 

10:20 Кратак резиме претходних активности Форума 
заинтересованих страна 

ER, сви 

10:25 Програм извођења хидротехничких и багерских 
радова 

S&EMSC 

10:35 Први резултати мониторинга животне средине током 
извођења радова 

   - Хидроморфологија 

   - Квалитет наноса и воде 

S&EMSC 
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Трајање Тема Одговоран/на 

   - Биологија 

11:30 Кафе пауза  

12:00 Први резултати мониторинга животне средине током 
извођења радова 

   - Хидроморфологија 

   - Квалитет наноса и воде 

   - Биологија 

S&EMSC 

12:10 Питања и орговори All 

12:40 Каталог мера на Дунаву у Аустрији и систем 
размене знања (Презентација члана или 
посматрача Форума заинтересованих страна) 

viadonau 

13:00 Ручак  

14:00 Представљање основних геоподатака ER 

14:15 Процедура за примену компензационих мера и 
каталог компензационих мера 

ER 

14:30 Видљивост пројекта и спољна комуникација ER, сви 

14:40 Наредни кораци, наредни састанак ER, сви 

14:45 Остало Сви 

14:50 Вредновање састанка Форума Сви 

15:00 До наредног састанка  

 

Листа учесника 

Бр. Име и презиме Институција / организација 

1. Карим Кам ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 

2. Natalia Garcia Estévez ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 

3. Тања Радовић ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 

4. Слободан Златковић ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 

5. Мирослав Томин ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 
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Бр. Име и презиме Институција / организација 

6. Зоран Рашић ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 

7. Robert Tögel viadonau 

8. Hélène Masliah-Gilkarov ICPDR 

9.  Дејан Трифуновић Дунавска комисија 

10. 
Ђорђе Вишић 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре 

11. Лидија Андријашевић 
Јовановић 

Министарство финанција - CFCU 

12.  Љубомир Пејчић Уједињени риболовци Србије 

13. Душан Добричић Републичка дирекција за воде 

14. Ласло Галамбош Покрајински завод за заштиту природе 

15. Сава Симић Завод за заштиту природе Србије 

16.  Растко Ајтић Завод за заштиту природе Србије 

17. Даниела Стојковић Danube Civil Society Forum 

18. Милица Радић Килибарда МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

19. Милица Гачић МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

20.  Никола Стошић МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

21. Дијана Филипов МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

22. Милица Новаковић МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

23. Лука Кривокућа МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

24. Иван Митровић МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

25. Љубиша Михајловић МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

26. Јасна Мушкатировић МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

 

 

Добродошлица и организациона питања 

Господин михајловић је отворио састанак и поздравио све присутне учеснике Форума. Нагласио 
је да је овај састанак посебно специфичан из два разлога - тренутно се бележи период мале 
воде какав се дешава једном у 15 година, а са друге стране, пројекат се налази на прелазу једне 
у другу фазу, будући да је извођење радова коначно започето.  
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Господин Митровић је такође поздравио чланове и посматраче Форума, који су се укратко и 
представили. Приметио је и да састанку присуствују и неки нови чланови, а што потврђује 
принцип добровољног приступања раду Форума.  

Пре почетка излагања презентација, истакао је да су сва питања добродошла у било ком 
тренутку током састанка и да ће свако на кога се питање буде односило бити вољан да на 
питање и одговори. 

 

Општа правила о организацији и раду Форума заинтересованих страна  

Нацрт Општих правила организације и рада Форума је био предстваљен током претходна два 
састанка. Господин Митровић је потврдио да су све измене предложене од стране чланова и 
посматрача Форума икорпориране у други нацрт документа који је сада доступан на интернет 
презентацији Форума. Није било накнадних коментара након претходнох састанка. Ипак, истакао 
је да уколико неко жели да предложи неку измену или допуну овог документа, може коментаре 
послати написмено Председавајућем Форума, имајући у виду да Општа правила још увек нису 
објављена у финалној верзији.  

Питања и одговори   

Господин Трифуновић је предложио увођење нових видова комуникације (попут SKYPE) у 
документ и њихову примену током сасатнака, а што би могло да помогне укључивању других 
међународних експерата и представника међународних институција у рад Форума као 
потврђени метод успостављен у оквиру пројекта FAST DANUBE у Румунији. Господин Митровић 
је одговорио да је ово у потпуности оствариво и да може бити дефинисано у оквиру Члана 5. 
Општих правила организације и рада Форума, а може заиста привући нове учеснике.  

 

Ажурирање списка чланова и посматрача Форума  

Господин Митровић је рекао да је припремљена и објављена на сајту Форума Листа контаката 
свих чланова и посматрача Форума. Председавајући се извинио због изостављања неких имејл 
адреса током слања позива за састанак, али је додао да је то исправљено.  

Ова листа је и даље отворена, имајући у виду нове учеснике овог састанка и потенцијалне нове. 
Она ће бити ажурирана и припремљена за веб презентацију Форума након овог састанка. Циљ 
је да се све активности чланова и посматрача Форума учине што транспарентнијим. 

Председавајући је нагласио да и чланови и посматрачи Форума у наредном периоду могу да 
дају предлоге за укључивање других међународних и националних институција и невладиних 
организација у рад Форума, као и у претходном периоду. 

 

Кратак резиме претходних активности Форума заинтересованих страна  

Госпођа Радић Килибарда је дала концизан преглед активности Форума до данашњег дана. 
Претходна два састанка одржана су у марту и мају. Радић Килбарда је нагласила двофазни 
карактер пројекта - фазу припреме документације и фазу имплементације која је сада у току. 
Она је рекла да су сви материјали припремљени током досадашњег рада Форума, чак и из 
припремне фазе пројекта, доступни на званичној интернет страници Форума: 
http://www.plovput.rs/forum-zainteresovanih-strana. 

http://www.plovput.rs/forum-zainteresovanih-strana
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Она је укратко представила програме рада са прва два састанка као основе за наредне фазе 
рада Форума. Главна тема ова два састанка били су резултати мониторинга животне средине 
пре радова, који су, поред других околности, били предуслов почетка извођења Радова. S&EM 
експерти су представили резултате биолошког и хидроморфолошког мониторинга, као и 
анализе квалитета наноса и воде.  

Госпођа Радић Килибарда такође је нагласила важност примене компензационих мера које су 
предвиђене у оквиру овог пројекта. 

Након тога представила је иницијативу МЕЕТЕТ учесницима. METEET (Mixed Environment 
Transport External Expert Team) представља заједничку иницијативу три комисије (Европске 
комисије, Дунавске комисије и Међународне комисије за заштиту реке Дунав) усмерену ка 
унапређењу капацитета институција из земаља подунавског слива за интегрисано планирање и 
спровођење инфраструктурних пројеката у области унутрашњих водних путева. Под окриљем 
ове иницијативе организују се тематске обуке, а друга по реду је одржана у јуну у Београду, у 
просторијама Пловпута. Ова обука била је посебно корисна за унапређење односа са 
представницима заинтересованих страна и процеса учешћа јавности од стране Крајњег 
примаоца Пројекта и организатора Форума – Дирекције за водне путеве.   

 

Програм извођења хидротехничких и багерских радова  

Програм радова био је представљен укратко и током другог састанка Форума. Господин Кам је 
пропремио презентацију о програму радова на бази најновији модификација Програма, 
условљених двомесечним кашњењем у извођењу радова, а које је уследило по финализацији 
свих припремних активности.  

Господин Кам је представио и документациону основу Програма радова и листу Захтева 
Надзора, који су специфицирани у Пројектном задатку. Сви захтеви испуњени су пре овог 
састанка.  

Хидротехничке грађевине биће изграђене на три сектора, а багеровање ће се извести на пет 
критичних сектора. У складу са усвојеним Програмом радова, прво ће се изводити сви 
хидротехнички радови, а први сектор на коме ће се почети спровођење радова у оквиру 
Пројекта је критични сектор Футог.  

У погледу припреме грађевинске локације, потребно је да Извођач радова припреми 
грађевински материјал (геотекстил, камен), места за утовар и истовар, транспортне машине, 
особље. У случају критичног сектора Футог и прве грађевине – неукорењеног напера, Извођач је 
доставио камен, геотекстил, спровео хидрографско мерење, припремио Изјаву о методи, а што 
је Консултатнт за Надзор и одобрио, по чему је издато Обавештење о одобрењу почетка радова 
на критичном сектору Футог, 21. августа 2018. године. До сада је Извођач започео са 
припремањем дна речног корита, постављањем геотекстила и прекривањем стенским 
материјалом, а напредак ових радова приказан је на подужним профилима грађевина. 

Питања и одговори  

Господин Трифуновић је поставио питање о томе како ће бити надокнађено кашњење са 
извођењем радова и које су наредне активности у том погледу. Како је господин Томин нагласио 
ово кашњење је последица више околности које превазилазе оквире решења постављених у 
току припремне фазе Пројекта – поновљено је хидрографско мерење, Изхава о методи је 
прилагођена новој ситуацији, као и гантограм Програма радова. Ново хидрографско снимање 
поакзало је велике промене речног корита и узнапредовали процес ерозије, а што је за 
последицу имало повећање количина материјала за извођење грађевина. Прорачунате су нове 
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количине геотекстила као и нове димензије тепиха од туцаника величине 6/15 cm. Господин Кам 
је додао да е Извођач до сада користио само један део опреме достављене у оквиру Захтева 
Надзора, али да је на нивоу Пројекта додговорено да ће се у наредном периоду користити 
комплетна опрема у циљу повећања ефикасноти Извођача. Мониторинг хидрографске ситуације 
ће бити континуаран у циљу омогућавања правовремене реакције на хидроморфолошке 
промене речног корита.  

У оквиру овог састанка госпођа Радовић је представила статус еколошке компоненте Уговора о 
радовима. Будући да се једини радови тренутно обављају на Футогу, представила је локацију за 
извођење и постројења на градилишту. Представљена су и поједина запажања са грађевинске 
локације а у вези са питањима животне средине. Констатоване су и неке позитивне еколошке 
мере као покривени транспортер на утоварној баржи, али је госпођа Радовић истакла потребу за 
побољшањем и ефикаснијом организацијом и управљањем отпадом, уљем и мазивом, 
механичким погоном и рекла да уколико све предложене мере не буду дале резултате, биће 
предложена техничка баријера за локализацију уљаних мрља, које су главни проблем. После 
званичних примедби у вези са овим питањима, WKSC је извршио одређене активности за 
ублажавање проблематичних појединости, а на овом састанку су представљени потврђени 
позитивни ефекти (радни простор над чишћењем механичког погона, одговарајући отпадни 
материјал одвојено, све буреви су осигурани итд.) Иако је Извођач спровео одређене техничке и 
организационе промене, S&EMSC ће пажљиво вршити надзор над предстојећим активностима. 

 

Први резултати мониторинга животне средине током извођења радова 

 Хидроморфологија 

Хидроморфологија се бави проносом наноса, водостајима и протоцима. Господин Рашић, 
експерт за хидрологију у оквиру тима S&EMSC представио је опште услове тока Дунава на 
предметној деоници. Већ постојеће грађевине на овом потезу Дунава дате су као увод за 
планиране грађевине у оквиру овог пројекта. Како је критични сектор Футог сада у фокусу, 
динамичност његовог хидроморфолошког статуса представљена је прегледом ситуационих 
планова за период 2013-2018. Неки резултати хидрографских мерења су представљени на 
графиконима и профилима како би се уочило постојање критичних, плитких и дубоких деоница 
пловног пута. Коришћени су званични подаци РХМЗ-а (за водомерне станице Бачка Паланка и 
Нови Сад) и биће касније коришћени за хидроморфолошку анализу, као и подаци са додатних 
мерних станица које су успостављенњ у оквиру овог пројекта. 

Презентација је била углавном оријентисана на приказ недавних промена речног корита, 
заснованих на резултатима хидрографских истраживања Дирекције за водне путеве из маја и 
јула 2018. године. Процес ерозије је иманентан, али због недостатка званичних података не 
може се прецизно утврдити какав је ефекат природних процеса и која је последица багеровања. 
Приказани су положаји и морфологија планираног неукорењеног напера и шеврона заједно са 
резултатима мониторинга „нултог стања“. Такође је приказано поље за багеровање и на основу 
извршене анализе идентификован је еродирани слој од 1,6 m. 

Питања и одговори 

Господин Гламбош из Покрајинског завода за заштиту природе интересовао се за методологију 
одређивања ниског пловидбеног нивоа, на основу кога су рађене анализе процеса 
ерозије/засипања. Објашњено је да је прорачун рађен према методологији Дунавске комисије и 
да се ради за период од 30 година са вероватноћом од 94%. 
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Такође, господин Галамбош је обавестио присутне да Покрајински завод за заштиту природе о 
прпрема студију заштите дунавских острва од којих се три налазе у оквиру Пројектне области – 
Нештин, Сусек и Мачков спруд. Господин Рашић је потврдио да планирани хдротехнички и 
багерски радови неће значајно утицати на морфологију поменутих острва, будући да су 
оријентисани на проходност пловног пута.  

 Kвалитет наноса и воде 

Експерт за хемисјке анализе, госпођа Радовић је известила о напретку мониторинга квалитета 
наноса и воде. Она је поновила да постоје 3 фазе мониторинга - основни мониторинг је завршен 
као предуслов за почетак радова и сви добијени резултати упоређени су са постојећим 
званичним подацима за период од 10 година (Студија о процени утицаја на животну средину, 
подаци Агенцје за заштиту животне средине Србије итд.). 

Исти приступ ће се бити задржан и током мониторинга током радова, зу оквиру кога је до сада 
извршено само једно узорковање наноса и воде. 

Показала је резултате квалитета воде на општим параметрима, режиму кисеоника, храњљивим 
материјама, салинитету, металима, микробиолошким параметрима, приоритетним и 
приоритетним опасним супстанцама, који су на истом нивоу као током основног истраживања. 
Било је неких девијација у односу на примарне податке, али нису примећена велика одступања. 
Висока концентрација живе забележена је на критичном сектору Футог, али то захтева додатно 
истраживање унутар и ван обухвата овог пројекта. Ови резултати су били део редовне анализе 
узорака, али би се додатно у случају потребе вршио и специфични локални мониторинг, као и у 
случају значајних неподударности са подацима званичних институција. 

Иста процедура мониторинга праћена је при контроли квалитета наноса. Параметри се 
испитују на месту узорковања и ван њега, од стране званично одобрене и сертификоване 
лабораторије. Радовићева је изјавила да су основни резултати углавном слични за свих шест 
критичних сектора а то је забележено и током прве кампање мониторинга током радова. Сви 
добијени резултати су испод циљних вредности и већина параметара није ни детектована. 

Питања и одговори  

Надовезујући се на представљене резултате мониторинга, господин Трифуновић је установио 
да је овај пројекат врло добро квалификован на 9. Joint Statement састанку у Бечу и да постоји 
могућност да овај пројекат буде пројекат најбоље праксе у Дунавском региону. Госпођа Masliah-
Gilkarov је такође обавестила чланове и посматраче Форума да постоји Заједничко снимање 
Дунава (Joint Danube Survey), чија је сврха да пружи податке о праксама и националним 
процедурама мониторинга. Следећа активност заједничког снимања биће обављена 2019. 
године (снимања се обављају на сваких шест година) и биће у потпуности припремљена у 
погледу видљивости, а све укључене земље ће сада имати више могућности да самосатлно 
изврше хидрографска мерења. 

 Биологија 

Господин Златковић је представио прве резултате биолошког мониторинга током радова, на 
свим критичним секторима. Фокус је био на птицама и биљкама, с обзиром на период миграције 
и вегетације. Стандардне врсте птица за ово поднебље забележене су на Футогу. Доминантне 
су углавном честе врсте, али је посебна пажња посвећена специфичним врстама за ову област. 
Због ниског водостаја постоје пешчана острва која су погодна за птице (Прелив, Бешка, 
Чортановци). У погледу биљних врста, мониторинг је био усмерен на шумске врсте. Сличне 
биљне врсте забележене су на свим секторима. Примерци шкољки су издвојени из наноса на 
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критичном сектору Футог, на ком шкољке нису забележене на обали, док су на сектору Бешка, 
Чортановци и Сусек евидентирани у великом броју у песку/блату на обали.  

Током предстојећег периода мониторинга биће анализиран утицај на травнате биљке дуж обала 
(првенствено Limosella aquatica), макрофите вегетације, развој вегетације, обална подручја, 
популације птица, популације шкољки (првенствено рода Unio), рибље популације (првенствено 
Acipenser ruthenus), заштићена подручја и еколошку мрежу, фитопланктон (квалитативна и 
квантитативна анализа). Птице ће се одселити за 10-15 дана у зависности од климатских 
услова, па ће њихово бројање бити временски ограничено. Следећа фаза биолошког 
мониторинга предвиђена је за крај септембра или почетак октобра. Примарно ће се пратити 
врсте утврђене у Пројектном задатку. Поједина подручја еколошке мреже ће такође бити 
истражена, посебно најважније заштићено подручје на овом подручју - Ковиљско-
петроварадински рит. Резултати свих анализа биће део извештаја о мониторингу животне 
средине током радова. 

 

Каталог мера на Дунаву у Аустрији и систем размене знања (Презентација члана или 
посматрача Форума заинтересованих страна) 

Господин Tögel представио је Подунавље у Аустрији и дао кратак осврт на активности 
аустријске администрације за водне путеве - viadonau и њен пројекат East of Vienna. Пројекат 
покрива деоницу од 48 km, као и Natura 2000 станиште, природне паркове и подручје под Natura 
2000 директивом о птицама (Natura 2000 Birds Directive). Примењен је интегрални пројектни 
приступ са 6 пилот пројеката, а имплементација је дефинисана по приоритетима  - приоритет 1 
ће бити имплементиран до 2022. године, а приоритет 2 до 2030. године. Пројекат ће утицати на 
прблеме деградације речног корита. Планиране мере обухватају: додавање наноса, 
премештање наноса, тзв. „замке наноса“ и додавање шљунка. У том смислу су представљене 
активности багеровања и хидротехнички радови у оквиру пројекта, подржане биотичким и 
абиотским мониторингом, као начин за побољшање услова протока. 

У оквиру овог пројекта припремљен је Каталог компензационих мера, са неколико описа мера, 
као што је поновно повезивање рукаваца са главним речним током у оквиру пројекта LIFE, а 
учесници састанка имали су прилику и да га погледају. Каталог мера је успостављен као 
систем учења и континуирани процес, уз потребу флексибилности да се реагује на промене 
речног корита, потребу за научном основом, флексибилношћу буџета, законског и временског 
оквир. Пројекат је оријентисан на кориснике водног пута. Форум заинтересованих страна у 
оквиру пројекта основан је 2012. године, а 2017. Форум заинтересованих страна за Каталог 
компензационих мера. 

Питања и одговори  

Господин Трифуновић је питао на који начин се овај пројекат и Каталог мера могу повезати са 
Оквирном директивом о водама (Water Framework Directive-WFD). Господин Tögel је одговорио 
да је еколошки статус током имплементације пројекта и даље добар и да се све мере не односе 
на мере компензације описане у Оквирној директиви о водама, већ да су то мере у оквиру 
пројекта. Такође, циљеви овог пројекта су формулисани пре усвајања Директиве, али сада 
одговарају пропозицијама Директиве. Господина Трифуновића је занимала надлежност 
институција код примене WFD  , а господин Tögel је објаснио да не постоји јединствена 
институција која има надлежност и за водне путеве и еколошка питања, али да се у оквиру овог 
пројекта тежи компромису ове две области. У конкретном случају примене WFD надлежно је 
Федерално министарство за одрживост и туризам . 
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Представљање основних геоподатака 

Основне геоподатке представио је господин Стошић. Документ са основним геоподацима о 
Пројекту био је активност Крајњег примаоца Пројекта. Први нацрт је представљен на 
претходном састанку, тако да је на почетку господин Стошић направио преглед већ постојећих 
података у претходно представљеном kml документу. Документ је ажуриран пре овог састанка 
новим информацијама о додатним водомерним станицама које су успостављене у оквиру овог 
пројекта у јулу, као и информацијама о локацији грађевинске зоне и положају грађевина на 
критичком сектору Футог.  

После интерактивног приказа kml дкумента, приказао је структуру хидрометеоролошких 
података са новоформираних водомерних станица, којима се може приступити путем линка: 
http://www.meteos.rs/user/agromah/dunav.php. Линк ће бити доступан на званичној веб страници 
Форума након састанка, као и ажурирани kml документ. Ако чланови и посматрачи Форума имају 
предлог о неком другом садржају који ће бити укључен у kml документ са основним 
геоподацима, могу га послати Председавајућем путем електронске поште или га предложити 
током састанака, с обзиром да ће се датотека континуирано ажурирати. 

 

Процедура за примену компензационих мера и каталог компензационих мера  

Гачић је представила процедуру планирања и примене компензационих мера. Објаснила је који 
су предулсови и кораци који морају бити испуњени како би се предложила једна компензациона 
мера. Ова презентација је, као и презентација о компензационим мерама са претходног 
састанка имала за циљ да упути чланове и посматраче Форума у разлике које постоји између 
мера за ублажавање које су већ успостављене у фази припреме Пројекта и компензационих 
мера које нису могле да се предвиде пре почетка извођења радова. Компензационе мере стога 
остављају простора за значајно укључивање чланова и посматрача Форума у процес 
одлучивања. Гачић је објаснила да се предлози компензационих мера морају доставити на 
време са кратким описом временских, просторних и техничких захтева за њихову примену, 
путем Обрасца за достављање предлога компензационе мере који је припремљен од стране 
Крајњег примаоца. Имајући у виду различите типове компензационих мера који могу бити 
примењиви, најавила је и да Дирекција за водне путеве планира да припреми Каталог 
компензационих мера, коме ученици Форума такође могу да допринесу својим коментарима. На 
крају своје презентације нагласила је да је фокус на мерама које се могу спровести у току 
трајања Пројекта, иако постоје и могу се предложити компензационе мере које се могу 
применити након завршетка овог пројекта али из других фондова. 

Нацрт Обрасца за достављање предлога компентзационе мере биће послат учесницима 
састанка са нацртом Записника са састанка, а биће постављен и на званичној страници Форума, 
те ће чланови и посматрачи моћи да предложе измене и допуне. Сви предлози за модификацију 
могу се послати Председавајућем или се може дефинисати посебна имејл листа за потребе 
компензационих мера.  

Питања и одговори 

Господин Трифуновић је питао да ли треба применити и платити све компензационе мере 
искључиво током пројекта, што је господин Митровић потврдио, рекавши да би сврха ових 
компензационих мера требало да буде период извођења радова имајући у виду обимност и 
сложеност процедуре предлагања и спровођења компензационих мера и време које ће то 
захтевати. 

 

http://www.meteos.rs/user/agromah/dunav.php
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Видљивост пројекта и спољна комуникација  

У погледу видљивости Пројекта, госпођа Masliah-Gilkarov је прокоментарисала да постоји пуно 
начина комуникације, како интерних унутар Пројекта, тако и екстерних. Главна је веб страница 
коју је већ припремила Дирекција за водне путеве. Поред тога, додала је да је Крајњи прималац 
припремио чланак о овом пројекту и активностима Форума, који ће радо објавити у званичном 
часопису ICPDR-а - Danube Watch и да све обављене активности показују потпуно 
транспарентан пројекат. 

Гачић је нагласила улогу података доступних на интернет страници Форума, која ће се 
ажурирати након завршетка сваке појединачне активности и, наравно, након сваког састанка 
Форума. Она је нагласила да су сви подаци двојезични, на енглеском и српском језику, те да ће 
сви материјали бити припремани у обе верзије до краја Пројекта, као што је то био случај и са 
материјалима из периода састанака Форума у току припремен фазе Пројекта (а који су 
доступни на истој интернет страници). Она је упутила учеснике на званичну Пловпут интернет 
страницу, где се могу наћи вести, билтени и друге информације о пројекту. Веб статистика о 
интернет страници Форума биће припремана на месечном нивоу као начин праћења учинка 
видљивости пројектних активности. 

 

Наредни кораци, наредни састанак  

Господин Митровић је најавио да ће следећи састанак Форума бити на локацији градилишта, на 
Футогу и да је пожељно да буде у току новембра, имајући у виду временске услове. Дат је 
предлог да се састанак одржи 9. новембра, што су сви присутни прихватили. Упутства о 
припреми и регистрацији за састанак биће правовремено послата, узимајући у обзир посебне 
услове његовог одржавања. WKSC треба да обезбеди локално пловило за потребе превоза 
учесника Форума заинтересованих страна. 

Питања и одговори 

На крају је господин Трифуновић повезао имплементацију овог и сличних пројеката са Оквирном 
директивом о водама, посебно Чланoм 4.7 који говори о изузетцима приликом имплементације 
инфраструктурних пројеката, што је различито дефинисано у појединим земљама. Објаснио је 
да је недавно технички тим ЕИБ-ЈАСПЕРС успоставио алат за самовредновање, што ће бити 
додатна вредност за ове пројекте. Идеја је да се овај поступак спроведе као додатна активност 
у оквиру овог пројекта током 2019. године. Господин Митровић је рекао да ће се 
самовредновање у Србији спровести на нивоу Форума, тако да неће само Дирекција за водне 
путеве бити укључена у овај процес. Закључио је да ће се по усвајању документа он примеити и 
у пракси у оквиру Форума. 

 

Вредновање састанка Форума  

Закључујући састанак, сви учесници су попунили евалуационе листове како би се могло 
извршити вредновање рада у оквиру овог састанка Форума. 
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До наредног састанка 

Господин Митровић се захвалио учесницима на активном учешћу током састанка и подсетио да 
су све идеје за наредне активности Форума добродошле и да предлоге треба доставити 
правовремено. 
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Листа планираних активности 

Редни број Aктивност Рок Одговорни 

SHFM03-01 
Коментари на Записник са 
састанка SHFM03 

08.10.2018 Сви 

SHFM03-02 Организација SHFM04 09.11.2018 ER, S&EMSC 

SHFM03-03 
Припремити ажурирану 
контакт листу за интернет 
презентацију Форума 

01.10.2018 ER 

SHFM03-04 
Објавити ажурирану верзију 
документа са основним 
геоподацима 

24.09.2018 ER 

SHFM03-05 
Коментари на нацрт Обрасца 
за достављање предлога 
компензационе мере 

12.10.2018 Сви 

SHFM03-06 

Послати предлоге 
презентација за излагање од 
стране чланова и посматрача 
Форума 

26.10.2018 Сви 

SHFM03-07 
Послати предлоге 
компензационих мера за 
Каталог компензационих мера 

 Неограничен рок Сви 

SHFM03-08 
Доставити предлоге за нове 
чланове Форума 

Неограничен рок Сви 

SHFM03-09 

Познати релевантне НВО и 
друге организације да узму 
учешће у активностима 
Форума 

По утврђивању 
листе организација 

ER 
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Фотографије 
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Листа коришћених скраћеница 

Скраћеница Опис 

EMRbW Извештај о мониторингу животне средине пре почетка радова 

ER Крајњи прималац (МГСИ – Дирекција за водне путеве) 

MГСИ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

МФИН Министарство финансија 

НВО Невладина организација 

ППИС План и програм имплементације пројекта – Програм радова 

РХМЗ Републички хидрометеоролошки завод Србије 

SEPA Агенција за заштиту животне средине Србије 

S&EM Надзор и еколошки мониторинг 

S&EMSC Консултант за надзор и еколошки мониторинг 

SHF Форум заинтересованих страна 

SHFM Састанак Форума заинтересованих страна 

ToR Пројектни задатак 

CFCU МФИН - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава 
Европске уније 

WKSC Извођач радова 

 

 


