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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА 

 
Датум 09.11.2018. 

Трајање 10:00-16:00 

Место састанка Главна канцеларија, Рибњак доњи пут, 21000 Нови Сад, Р. Србија 

Врста састанка Састанак Форума заинтересованих страна 

Састанак бр. SHFM04 

 

 

Трајање Тема Одговоран/на 

08:00 Превоз од Београда до Новог Сада WKSC, S&EMSC, ER 

10:00 Добродошлица, представљање учесника, 
организациона питања 

ER, сви 

10:05 Општа правила о организацији и раду Форума 
заинтересованих страна 

ER, сви 

10:10 Ажурирање списка чланова и посматрача Форума ER, сви 

10:15 Кратак резиме претходних активности Форума 
заинтересованих страна 

ER, сви 

10:20 Програм извођења хидротехничких и багерских 
радова 

S&EMSC 

10:30 Нови резултати мониторинга животне средине током 
извођења радова 

   - Хидроморфологија 

S&EMSC 
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Трајање Тема Одговоран/на 

   - Квалитет наноса и воде 

   - Биологија 

10:50 Питања и орговори All 

11:00 Презентација члана или посматрача Форума Отворен позив 

11:20 Процедура за примену компензационих мера и 
каталог компензационих мера 

ER 

11:30 Видљивост пројекта и спољна комуникација ER, сви 

11:40 Наредни кораци, наредни састанак ER, сви 

11:50 Остало Сви 

11:55 Вредновање састанка Форума Сви 

12:00 Кафе пауза  

12:30 Обилазак локације извођења радова на Футогу WKSC, сви 

14:45 Утисци са обиласка локације извођења радова на 
Футогу 

Сви 

15:00 Ручак  

16:00 Превоз од Новог Сада до Београда  WKSC, S&EMSC, ER 

 

Листа учесника 

Бр. Име и презиме Институција / организација 

1. Карим Кам ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 

2. Natalia Garcia Estévez ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 

3. Тања Радовић ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 

4. Слободан Златковић ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 

5. Мирослав Томин ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 

6. Зоран Рашић ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 

7. Тоша Нинков ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 

8. Тања Нићић ACCIONA Ingeniería (S&EMSC) 
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Бр. Име и презиме Институција / организација 

9. Петар Маргић Дунавска комисија 

10. Дејан Трифуновић Дунавска комисија 

11. Andreas Bäck viadonau 

12. Ђорђе Вишић МГСИ 

13. Лидија Андријашевић Јовановић Министарство финанција - CFCU 

14. Ласло Галамбош Покрајински завод за заштиту природе 

15. Тања Бошњак Покрајински завод за заштиту природе 

17. Сава Симић Завод за заштиту природе Србије 

18. Даниела Стојковић Danube Civil Society Forum 

19. Милица Радић Килибарда МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

20.  Милица Гачић МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

21. Миливој Васиљевић МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

23. Магдалина Поповић МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

24. Лука Кривокућа МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

25. Иван Митровић МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

26. Љубиша Михајловић МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

27. Јасна Мушкатировић МГСИ – Дирекција за водне путеве (ER) 

 

 

Добродошлица и организациона питања 

Господин Митровић је отворио четврти састанак Форума и поздравио чланове и посматраче 
Форума, који су се укратко и представили. Било је присутно више нових учесника из различитих 
институција. 

Будући да је овај састанак другачији од претходна три као једини до сада одржан на терену, на 
почетку је требало дефинисати сва организациона питања. Вођа тима Консултанта за надзор и 
еколошки мониторинг, господин Томин објаснио је на који начин је организован превоз учесника 
до и од грађевинских локација на критичном сектору – два брода су припремљена за превоз 
учесника, уз додатак једног чамца за тим Консултанта у случају потребе. Господин Митровић је 
затражио од присутних да се изјасне о томе желе ли да иду у обилазак грађевинске локације и 
закључио да је су планирани превозни капацитети довољни да се омогући обилазак локација. 
Безбедносна опрема је припремљена за 20 особа, те стога обиласнку неће присуствовати сви 
чланови тима Консултанта, али ће Инжењер тамо дочекати чланове и посматраче Форума. 
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Општа правила о организацији и раду Форума заинтересованих страна  

У периоду након претходног састанка није било нових коментара, тако да су успостављена 
општа правила организације и рада остала иста. 

 

Ажурирање списка чланова и посматрача Форума  

Господин Митровић је рекао да је припремљена и објављена на сајту Форума Листа контаката 
свих чланова и посматрача Форума. Ова листа је и даље отворена, имајући у виду нове 
учеснике овог састанка и потенцијалне нове. Она ће бити ажурирана и припремљена за веб 
презентацију Форума након овог састанка. Циљ је да се све активности чланова и посматрача 
Форума учине што транспарентнијим. 

 

Кратак резиме претходних активности Форума заинтересованих страна  

Госпођа Гачић је направила кратак осврт на претходне активности Форума заинтересованих 
страна, које су углавном базиране на претходна три састанка Форума. Констатовала је да су 
прва два састанка, одржана у марту и мају, била фокусирана првенствено на Извештај о 
мониторингу животне средине пре почетка извођења радова, а да је септембарски састанак 
био први у фази извођења радова у оквиру Пројекта. У току ових састанака Консултант за 
надзор и еколошки мониторинг је презентовао ажурне резултате мониторинга животне средине 
и захтеве Програма радова, упознајући чланове и посматраче Форума са тренутним статусом 
спровођења Пројекта. Госпођа Гачић је такође навела да је сваки од састанака обуватао и део 
у коме су чланови/посмтарачи Форума држали презентације о својим, али са пројектним 
активностима повезаним, областима рада, што је заиста велики допринос основним 
активностима Форума. 

 

Програм извођења хидротехничких и багерских радова  

Господин Томин је представио укратко Програм извођења радова. Програм је презентован 
паралелно са приказом општег статуса Пројекта, кроз три предефинисана периода: након 
SHFM03, између SHFM03 и SHFM04 и преглед планираних активности. 

Хидротехничке грађевине ће бити изведене на три сектора, а багерски радови на пет. У складу 
са усвојеним Програмом радова прво ће бити завршене све грађевине, а са радовима се 
почиње на критичном сектору Футог.  

Испуњење Захтева Инжењера и припрема грађевинске локације били су предуслови за почетак 
извођења радова, који су започети 21. августа. Господин Томин је представио обухват радова 
који су планирани од јула до октобра на неукорењеном наперу на критичном сектору Футог 
(првој грађевини која ће бити изведена) са листом свих релевантних активности. Исто је 
припремљено и за шеврон на Футогу, чија је изградња такође у току. Било је приказано неколико 
фотографија са самих грађевинских локација. 

Поједини технички детаљи у вези са Програмом радова су такође били размотрени. Господин 
Томин је додао да је прва верзија Програма била усвојена у марту и да је по истој почетак 
извођења радова био планиран за средину јула 2018. године. Међутим, услед повећаног обима 
посла због хидроморфолошких промена речног корита на сектору Футог (са ерозивним 
променама корита од 2m) почетак извођења је одложен. Стога је у септембру припремљена 
нова верзија Програма, а касније у октобру и још једна, сада важећа. Програм ће бити ажуриран 



 
This Project is co-funded 
by the Republic of Serbia 

Republic of Serbia 
Ministry of Construction, Transport and Infrastructure 

 
Supervision and Environmental Monitoring of River Training and 

Dredging Works on Critical Sectors on the Danube River 
Contract nº 48-00-00093/2014-28 

 
This Project is funded 

by the European Union 

 

 

  

5 

 

за сваки сектор појединачно, у складу са ситуацијом на терену у тренутку припреме радова за 
дати сектор. 

У погледу предстојећих активности наведен је завршетак радова на наперу и шеврону, 
укључујући добијање употребних дозвола и потврда о преузимању, а што ће означити и почетак 
периода за уочавање недостатака за обе грађевине. Изградња прагова на критичном сектору 
Чортановци и припремне активности за још један шеврон – на сектору Прелив такође се налазе 
у плану за наредни тромесечни период.  

 

Први резултати мониторинга животне средине током извођења радова 

 Хидроморфологија 

Господин Рашић, стручњак за хидрауличка питања у тиму Консултанта за надзор и еколошки 
мониторинг, представио је опште услове протока, наглашавајући како морфолошке тако и 
хидролошке предуслове. Како је тренутно нагласак на критичном сектору Футог, динамика 
његовог хидроморфолошког статуса је приказана на ситуационим плановима за неколико 
месеци у току 2018. године, при чему су издвојена два узрока таквог статуса – природне 
морфолошке промене и вештачки утицаји у виду багеровања. Будући да није било нових 
хидроморфолошких анализа након претходног састанка, господин Рашић је посветио пажњу 
хидролошким условима. Мониторинг мрежа РХМЗ-а је прикзана као извор званичних података 
који су приказани за водомерне станице Бачка Паланка и Нови Сад. Ти подаци ће бити 
коришћени и касније за хидроморфолошке анализе, као и подаци са водомерних станица 
успостављених у оквиру овог пројекта. Будући да су подаци са нових шест водомерних станица 
у оквиру овог пројекта доступни путем линка: http://www.meteos.rs/user/agromah/dunav.php (који 
је публикован и на званичној интернет страници Форума), господин Рашић је дао кратак преглед 
података који су доступни на овим станицама и приказао тренутну хидролошку ситуацију 
добијену на основу података водомерне станице Футог. Будући да се на овим станицама не 
прикупљају само хидролошки подаци, већ и метеоролошки, ове станице јесу и биће од великог 
значаја за ефективне и проактивне припремне и грађевинске активности на свим секторима, а 
са подацима који су компатибилни са подацима РХМЗ-а биће и комплементарне званичној 
мониторинг мрежи. 

Питања и одговори 

Господин Митровић је питао да ли је тренутна ситуација на било који начин негативно утиче на 
ток извођења радова, а је господин Рашић одговорио да актуелна хидроморфолошка слика 
омогућава адекватно одвијање радова и није препрека грађевинским радовима.  

 Kвалитет наноса и воде 

Експерт за хемисјке анализе, госпођа Радовић је известила о напретку мониторинга квалитета 
наноса и воде. Она је поновила да постоје 3 фазе мониторинга - основни мониторинг је завршен 
као предуслов за почетак радова и сви добијени резултати упоређени су са постојећим 
званичним подацима за период од 10 година (Студија о процени утицаја на животну средину, 
подаци Агенцје за заштиту животне средине Србије итд.). 

Исти приступ ће се бити задржан и током мониторинга током радова, у оквиру кога је до сада 
извршено једно узорковање наноса и воде са свим неопходним анализама и није било нових 
узорковања након претходног састанка (планирано је да овакве свеобухватне анализе буду 
рађене 4 пута годишње). 

http://www.meteos.rs/user/agromah/dunav.php
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Фокус презентације стављен је на сектор Футог, како се на њему тренутно изводе радови и 
спроводе анализе. Госпођа Радовић је представила општи план мониторинга за овај сектор. 
Као што је споменуто, анализа свих параметара је већ одрађена, а 6 пута су вршена и 
узорковања за потребе мање детаљних анализа. Припремне активности за наредно 
истраживање су планиране за наредни период.  

Госпођа Радовић је приказала резултате једне од анализа мањег обухвата, а у којој су 
разматрани параметри температуре воде, суспендованих честица и минералних уља узводно, 
низводно и на деоници између локација извођења неукорењеног напера и шеврона на 
критичном сектору Футог. Као што се могло видети, сви резултати указују на Класу I у погледу 
квалитета воде.  

Пресек стања мониторинга квалитета воде и наноса биће дат у оквиру Извештаја који ће бити 
припремљен почетком децембра. 

 

Питања и одговори  

Надовезујући се на представљене резултате мониторинга, господин Трифуновић је питао да ли 
ће тематика управљања отпадом такође бити обрађена. Госпођа Радовић је додала да 
управљање отпадом није једна од главних тема у оквиру представљених краткорочних анализа, 
али да свакако игра велику улогу у оквиру еколошког мониторинга и да се може потврдити да 
Извођач радова одлучно ради на побољшању свих аспеката који се тичу управљања отпадом, а 
што ће се моћи видети и на самим грађевинским локацијама. 

 Биологија 

Господин Златковић, експерт за биологију, представио је нове резултате биолошког 
мониторинга током радова. Навео је да су у периоду након претходног састанка вршена 
истраживања популације птица, шкољки и биљака, приказујући и локације на којима су анализе 
рађене. Главни закључак је био то да су све забележене врсте аутохтоне за овај критичан 
сектор и типичне дунавске врсте, а што је и уобичајенао за период године у коме се сада 
пројекат одвија. 

Господин Златковић је потврдио да популације птица и шкољки нису угрожене извођењем 
радова будући да је удаљеност грађевинских локација од њихових станишта довољна. Период 
малих вода је утицао на биолошке услове, што је посебно очигледно на основу узорака шкољки. 
Из истог разлога забележени су нови слојеви песка на обали, као и еродирани делови обале на 
појединим местима. 

Током предстојећег периода мониторинга биће анализиран утицај на травнате биљке дуж обала 
(првенствено Limosella aquatica), макрофите вегетације, развој вегетације, обална подручја, 
популације птица, популације шкољки (првенствено рода Unio), рибље популације (првенствено 
Acipenser ruthenus), заштићена подручја и еколошку мрежу, фитопланктон (квалитативна и 
квантитативна анализа). Резултати ће такође бити део децембарског извештаја. 

 

Питања и одговори  

Господин Митровић је подсетио Консултанта и чланове и посматраче Форума на ставку из 
Пројектног задатка у којој се налаже да уколико извођење радова траје дуже од три месеца, 
еколошки мониторинг мора бити поновљен – мониторинг животне средине током радова треба 
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да обухвати свака три месеца током којих се радови изводе, а што је госпођа Garcia Estévez, 
кључни експерт за екологију недвосмислено потврдила. 

 

Презентација члана или посматрача Форума заинтересованих страна 

На овом састанку није одржана презентација члана/посматрача Форума. Позив за предлагање 
теме и институције је био отворен до дана Састанка, а време за презентацију укључено у 
Програм састанка. Неки од чланова су вољни да припреме презентације за неки од наредних 
састанака. Господин Митровић је истакао да је ово добра и корисна пракса и да би је требало 
наставити, са чиме су се сви учесници сложили. 

 

Процедура за примену компензационих мера и каталог компензационих мера  

Госпођа Гачић је поново укратко представила процедуру планирања и примене компензационих 
мера. Навела је који су предуслови и кораци који морају бити испуњени како би се предложила 
једна компензациона мера.  

Компензационе мере остављају простора за значајно укључивање чланова и посматрача 
Форума у процес одлучивања. Гачић је поновила да се предлози компензационих мера морају 
доставити на време са кратким описом временских, просторних и техничких захтева за њихову 
примену, путем Обрасца за достављање предлога компензационе мере који је припремљен од 
стране Крајњег примаоца. Имајући у виду различите типове компензационих мера који могу бити 
примењиви, најавила је и да Дирекција за водне путеве планира да припреми Каталог 
компензационих мера, коме ученици Форума такође могу да допринесу својим коментарима.  

Нацрт Обрасца за достављање предлога компентзационе мере је већ послат учесницима 
Форума, а постављен је и на званичној страници Форума, те га чланови и посматрачи Форума 
могу искористити за своје предлоге. Сви предлози за модификацију могу се послати 
Председавајућем или представити на самим састанцима Форума. 

 

Питања и одговори 

Господин Галамбош је упознао присутне са намером Зовода за заштиту природе Војводине да 
припреми неколико предлога компензационих мера за секторе у обухвату Пројекта. Будући да 
су сада грађевински радови започети само на сектору Футог, представио је прву идеју за ову 
област, која је уједно и први предлог компензационих мера од почетка Пројекта, а што би 
требало да анимира и остале учеснике Форума да дефинишу своје предлоге. Овај предлог ће 
бити разрађен од стране Консултанта за надзор и еколошки мониторинг након провере 
испуњености принципа условности дефинисаног у Пројектном задатку, а, уколико оправдан, 
биће и реализован у току трајања Пројекта. 

 

Видљивост пројекта и спољна комуникација  

У погледу видљивости Пројекта, госпођа Гачић је нагласила улогу података доступних на 
интернет страници Форума, која ће се ажурирати након завршетка сваке појединачне активности 
и, наравно, након сваког састанка Форума. Она је нагласила да су сви подаци двојезични, на 
енглеском и српском језику, те да ће сви материјали бити припремани у обе верзије до краја 
Пројекта, као што је то био случај и са материјалима из периода састанака Форума у току 
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припремне фазе Пројекта (а који су доступни на истој интернет страници). Она је упутила 
учеснике на званичну интернет страницу Дирекције за водне путеве, одакле се може приступити 
и званичној страници Форума заинтересованих страна (http://www.plovput.rs/forum-
zainteresovanih-strana). 

Госпођа Гачић је најавила и објављивање чланка о Форуму заинтересованих страна у часопису 
Danube Watch, који публикује ICPDR – Међународна комисија за заштиту реке Дунав, 
подстичући учеснике Форума да припреме сличне чланке, радове итд. о активностима овог 
Форума. 

 

Наредни кораци, наредни састанак  

Господин Митровић је предложио Консултанту за надзор и еколошки мониторинг и присутним 
члановима и посматрачима Форума да се најпре припреми резиме предстојећег Извештаја са 
пресеком стања животне средине и такав проследи члановима и посматрачима, а да се потом, у 
случају посебних захтева, делови Извештаја пошаљу и детаљно подносиоцу захтева. Ово би 
олакшало свим заинтересованим странама општи увид у резултате приказане у Извештају, али 
и по потреби фокусирање на област од њиховог интереса. Сви учесници су се сложили са овим 
предлогом, а очекује се да ће резиме бити припремљен почетком децембра. 

Дискутовано је и о датуму наредног састанка Форума. Договорено је да није потребно 
организовати још један састанка до краја ове године, што би лимитирали и сами временски 
услови, а да ће се наредни састанак одржати 29. марта 2019. године. Тада ће резултати 
грађевинских радова бити јасно видљиви, а сам састанак ће бити организован и пре периода 
забране извођења радова који је у складу са условима издатим од стране Покрајинског завода 
за заштиту природе Војводине у фази припреме Пројекта (од 15. априла до 1. јула). 

 

Вредновање састанка Форума  

Закључујући састанак, сви учесници су попунили евалуационе листове како би се могло 
извршити вредновање рада у оквиру овог састанка Форума. 

 

До наредног састанка 

Господин Митровић се захвалио учесницима на активном учешћу током састанка и подсетио да 
су све идеје за наредне активности Форума добродошле и да предлоге треба доставити 
правовремено. Након презентација учесници су се упутили у обилазак терена.  

 

Обилазак локације извођења радова на Футогу 

У наставку овог састанка Форума обиђене су локације извођења неукорењеног напера и 
шеврона на критичном сектору Футог. Учесници су могли да посматрају процес полагања 
геотекстила и извођења тепиха од туцаника на локацији шеврона, док је на локацији напера 
било могуће видети само постављање туцаника, будући да је тамо полагање геотекстила 
завршено. Инжењер, господин Кам, је објаснио основни процес извођења ових грађевинских 
радова члановима и посматрачима Форума, омогућавајући им боље разумевање свих 
активности којима присуствују. 

http://www.plovput.rs/forum-zainteresovanih-strana
http://www.plovput.rs/forum-zainteresovanih-strana
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Листа планираних активности 

Редни број Aктивност Рок Одговорни 

SHFM04-01 
Коментари на Записник са 
састанка SHFM04 

23.11.2018 Сви 

SHFM04-02 Организација SHFM05 29.03.2019 ER, S&EMSC 

SHFM04-03 
Припремити ажурирану 
контакт листу за интернет 
презентацију Форума 

16.11.2018 ER 

SHFM04-04 
Поднети резиме Извештаја са 
пресеком стања о животној 
средини 

05.12.2018 S&EMSC 

SHFM04-05 
Прослеђивање Резимеа 
члановима и посматрачима 

По одобрењу 
Извештаја од 

стране Уговорног 
тела (рок ће бити 

накнадно 
дефинисан) 

ER 

SHFM04-06 
Послати коментаре и захтеве 
везане за Извештај о пресеку 
стања 

Две недеље по 
достављању 

Резимеа (рок ће 
бити накнадно 

дефинисан) 

Чланови и 
посматарчи 
Форума 

SHFM04-07 

Послати предлоге 
презентација за излагање од 
стране чланова и посматрача 
Форума 

22.03.2019 Сви 

SHFM04-08 
Послати предлоге 
компензационих мера за 
Каталог компензационих мера 

 Неограничен рок Сви 

SHFM04-09 
Доставити предлоге за нове 
чланове Форума 

Неограничен рок Сви 

SHFM04-10 

Познати релевантне НВО и 
друге организације да узму 
учешће у активностима 
Форума 

По утврђивању 
листе организација 

ER 

 

 



 
This Project is co-funded 
by the Republic of Serbia 

Republic of Serbia 
Ministry of Construction, Transport and Infrastructure 

 
Supervision and Environmental Monitoring of River Training and 

Dredging Works on Critical Sectors on the Danube River 
Contract nº 48-00-00093/2014-28 

 
This Project is funded 

by the European Union 

 

 

  

10 

 

Фотографије 

  

  

  

 

 



 
This Project is co-funded 
by the Republic of Serbia 

Republic of Serbia 
Ministry of Construction, Transport and Infrastructure 

 
Supervision and Environmental Monitoring of River Training and 

Dredging Works on Critical Sectors on the Danube River 
Contract nº 48-00-00093/2014-28 

 
This Project is funded 

by the European Union 

 

 

  

11 

 

Листа коришћених скраћеница 

Скраћеница Опис 

EMRbW Извештај о мониторингу животне средине пре почетка радова 

ER Крајњи прималац (МГСИ – Дирекција за водне путеве) 

MГСИ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

МФИН Министарство финансија 

НВО Невладина организација 

ППИС План и програм имплементације пројекта – Програм радова 

РХМЗ Републички хидрометеоролошки завод Србије 

SEPA Агенција за заштиту животне средине Србије 

S&EM Надзор и еколошки мониторинг 

S&EMSC Консултант за надзор и еколошки мониторинг 

SHF Форум заинтересованих страна 

SHFM Састанак Форума заинтересованих страна 

ToR Пројектни задатак 

CFCU МФИН - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава 
Европске уније 

WKSC Извођач радова 

 


